

	Titre	Attribuée	Effort	Début	Fin	Conditions préalables	Dépendances
1)	Synthèse		0h	2020-03-01	2020-03-25		
1.1)	J-INUK_départ		0h	2020-03-01	2020-03-01		1.3.1
1.2)	J-INUK_arrivée		0h	2020-03-25	2020-03-25	1.3.5, 2.1.12, 1.4.3	
1.3)	Phases		0h	2020-03-01	2020-03-25		
1.3.1)	P-Démarrage		0h	2020-03-01	2020-03-01	1.1	1.3.2
1.3.1.1)	I-Contrat		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.2)	I-Devis		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.3)	I-Dossier commercial		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.3.1)	I-INUK-EDB_08		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.3.2)	I-INUK-EDO_05		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.3.3)	I-INUK-EDF_03		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.3.4)	I-INUK-DDV_01		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.3.5)	I-INUK-MPS_01		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.4)	I-Normes et standards		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.5)	I-Actifs organisationnels		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.1.6)	I-Environnement		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.3.2)	P-Planification		0h	2020-03-01	2020-03-01	1.3.1	1.3.3
1.3.3)	P-Exécution		0h	2020-03-04	2020-03-04	1.3.2, 2.4.4	2.1.4
1.3.4)	P-Surveillance		0h	2020-03-01	2020-03-01		1.3.5
1.3.5)	P-Clôture		0h	2020-03-25	2020-03-25	3, 2.2.4, 2.2.5, 1.3.4, 2.4.3, 2.3.6	1.2
1.4)	Portée		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.1)	L-INUK_client		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.1.1)	L-INUK_client_application		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.1.2)	L-INUK_client_procedure		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.1.3)	L-INUK_client_guide		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.1.4)	W-INUK_client_essais		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.2)	L-INUK_serveur		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.2.1)	L-INUK_serveur_application		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.2.2)	L-INUK_serveur_procedure		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.2.3)	L-INUK_serveur_guide		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.2.4)	W-INUK_serveur_essais		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.3)	L-INUK_système		0h	2020-03-01	2020-03-01		1.2
1.4.3.1)	L-INUK_système_procedure		0h	2020-03-01	2020-03-01		
1.4.3.2)	L-INUK_système_essais		0h	2020-03-01	2020-03-01		
2)	Gestion		460h	2020-03-01	2020-03-16		
2.1)	Intégration		180h	2020-03-01	2020-03-16		
2.1.1)	Élaboration du mandat	Chargé	7h	2020-03-04	2020-03-05		2.1.8
2.1.2)	Élaboration de l'énoncé de portée	Chargé	14h	2020-03-05	2020-03-09	2.1.8	2.1.9
2.1.3)	Élaboration du plan de gestion	Chargé; Adjoint	40h	2020-03-02	2020-03-04		2.1.10
2.1.4)	Exécution		18h	2020-03-04	2020-03-05	1.3.3	2.1.7
2.1.4.1)	J-IN-EXE_départ		0h	2020-03-04	2020-03-04		3
2.1.4.2)	T-IN-EXE_CDE	Adjoint	4h	2020-03-04	2020-03-05		2.1.11
2.1.4.3)	T-IN-EXE_000	Rédacteur	7h	2020-03-04	2020-03-04		2.1.4.4
2.1.4.4)	W-IN-EXE_000		0h	2020-03-05	2020-03-05	2.1.4.3	
2.1.4.5)	T-IN-EXE_001		7h	2020-03-04	2020-03-04		
2.1.4.6)	W-IN-EXE_001		0h	2020-03-04	2020-03-04		2.1.4.7
2.1.4.7)	J-IN-EXE_arrivée		0h	2020-03-04	2020-03-04	2.1.4.6	
2.1.5)	Contrôle et supervision		7h	2020-03-02	2020-03-03		2.1.7
2.1.5.1)	T-IN-SUP_000		7h	2020-03-02	2020-03-02		2.1.5.2
2.1.5.2)	W-IN-SUP_000		0h	2020-03-03	2020-03-03	2.1.5.1	
2.1.6)	Gestion de configuration		87h	2020-03-01	2020-03-16		
2.1.6.1)	T-IN-GCM_000		80h	2020-03-02	2020-03-16		
2.1.6.1.1)	T-IN-GCM_000a	Adjoint	24h	2020-03-05	2020-03-16		
2.1.6.1.2)	T-IN-GCM_000b	Programmeur	56h	2020-03-02	2020-03-11		
2.1.6.2)	W-IN-GCM_000		0h	2020-03-01	2020-03-01		2.2.2

Titre	Attribuée	Effort	Début	Fin	Conditions préalables	Dépendantes
2.1.6.3) T-IN-GCM_001		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.1.6.4) W-IN-GCM_001		0h	2020-03-01	2020-03-01		
2.1.7) Fermeture et bilan		7h	2020-03-05	2020-03-06	2.1.4, 2.1.5	2.1.12
2.1.8) L-Mandat_00		0h	2020-03-05	2020-03-05	2.1.1	2.1.2
2.1.9) L-EDP_00		0h	2020-03-09	2020-03-09	2.1.2	
2.1.10) L-PGP_00		0h	2020-03-04	2020-03-04	2.1.3	2.2.1
2.1.11) L-CDE_00		0h	2020-03-05	2020-03-05	2.1.4.2	
2.1.12) L-BFP_00		0h	2020-03-06	2020-03-06	2.1.7	1.2
2.1.12.1) Proc. fermeture adm.		0h	2020-03-06	2020-03-06		
2.1.12.2) Proc. fermeture contrat		0h	2020-03-06	2020-03-06		
2.1.12.3) Produit		0h	2020-03-06	2020-03-06		
2.1.12.4) Nouveaux actifs		0h	2020-03-06	2020-03-06		
2.2) Gestion de la portée		42h	2020-03-01	2020-03-16		
2.2.1) Planification		7h	2020-03-04	2020-03-05	2.1.10	
2.2.1.1) T-GP-PLA_001		7h	2020-03-04	2020-03-05		2.2.1.2
2.2.1.2) W-GP-PLA_001		0h	2020-03-05	2020-03-05	2.2.1.1	2.2.3
2.2.2) Définition		7h	2020-03-02	2020-03-03	2.1.6.2	2.2.6
2.2.2.1) T-GP-DEF_001		7h	2020-03-02	2020-03-02		2.2.2.2
2.2.2.2) W-GP-DEF_001		0h	2020-03-03	2020-03-03	2.2.2.1	2.2.3
2.2.3) Structuration		7h	2020-03-05	2020-03-06	2.2.1.2, 2.2.2.2	2.2.5
2.2.3.1) T-GP-STR_000		7h	2020-03-05	2020-03-06		2.2.3.2
2.2.3.2) E_SDP_00		0h	2020-03-06	2020-03-06	2.2.3.1	2.3.1
2.2.4) Vérification		14h	2020-03-01	2020-03-16		1.3.5
2.2.4.1) T-GP-VER_001		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.2.4.2) W-GP-VER_001		0h	2020-03-01	2020-03-01		
2.2.4.3) T-GP_VER_002-Spec		7h	2020-03-13	2020-03-13	3.2.4	2.2.4.4
2.2.4.4) W-GP_VER_002-Spec		0h	2020-03-16	2020-03-16	2.2.4.3	
2.2.5) Maîtrise de la portée		7h	2020-03-06	2020-03-09	2.2.3	1.3.5
2.2.5.1) T-GP-MAI_001		7h	2020-03-06	2020-03-09		
2.2.5.2) W-GP-MAI_001		0h	2020-03-06	2020-03-06		3.2.1.7
2.2.6) L-EDP_01		0h	2020-03-03	2020-03-03	2.2.2	2.3.5
2.2.7) L-PGP_01		0h	2020-03-01	2020-03-01		
2.3) Gestion du temps		49h	2020-03-02	2020-03-16		
2.3.1) Définition des activités		7h	2020-03-06	2020-03-09	2.2.3.2	2.3.2
2.3.2) Séquencement des activités		7h	2020-03-09	2020-03-10	2.3.1	2.3.3
2.3.3) Estimation des ressources		7h	2020-03-10	2020-03-11	2.3.2	2.3.4
2.3.4) Estimation de l'effort		7h	2020-03-11	2020-03-12	2.3.3	2.3.5
2.3.5) Programmation		7h	2020-03-12	2020-03-13	2.4.1, 2.3.4, 2.2.6	2.3.7
2.3.6) Maîtrise du temps		7h	2020-03-02	2020-03-02		1.3.5
2.3.7) L-PGP_02		7h	2020-03-13	2020-03-16	2.3.5	
2.4) Gestion des coûts		28h	2020-03-02	2020-03-03		
2.4.1) Estimation		7h	2020-03-02	2020-03-02		2.3.5
2.4.2) Budgétisation		7h	2020-03-02	2020-03-02		2.4.4
2.4.3) Maîtrise des coûts		7h	2020-03-02	2020-03-02		1.3.5
2.4.4) L-PGP_03		7h	2020-03-03	2020-03-03	2.4.2	1.3.3
2.5) Gestion des risques		42h	2020-03-02	2020-03-02		
2.5.1) Planification		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.5.2) Identification		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.5.3) Analyse qualitative		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.5.4) Analyse quantitative		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.5.5) Établissement des réponses au risques		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.5.6) Surveillance		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.6) Gestion de la qualité		21h	2020-03-02	2020-03-02		
2.6.1) Planification		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.6.2) Mise en œuvre de l'assurance		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.6.3) Mise en oeuvre du contrôle		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.7) Gestion des ressources humaines		28h	2020-03-02	2020-03-02		
2.7.1) Planification		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.7.2) Formation		7h	2020-03-02	2020-03-02		

Titre	Attribuée	Effort	Début	Fin	Conditions préalables	Dépendantes
2.7.3) Développement		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.7.4) Direction		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.8) Gestion des communications		28h	2020-03-02	2020-03-02		
2.8.1) Planification		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.8.2) Diffusion		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.8.3) Établissement des rapports		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.8.4) Gestion des parties prenantes		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.9) Gestion de l'approvisionnement		42h	2020-03-02	2020-03-02		
2.9.1) Planification des approvisionnements		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.9.2) Planification des contrats		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.9.3) Sollicitation des offres		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.9.4) Choix des fournisseurs		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.9.5) Administration des contrats		7h	2020-03-02	2020-03-02		
2.9.6) Clôture des contrats		7h	2020-03-02	2020-03-02		
3) Développement		196h	2020-03-04	2020-03-24	2.1.4.1	1.3.5
3.1) Démarrage		7h	2020-03-04	2020-03-04		3.2
3.2) Spécification		133h	2020-03-04	2020-03-12	3.1	
3.2.1) T-DE-Spec_INUK_SES		49h	2020-03-05	2020-03-12		
3.2.1.1) T-DE-Spec_INUK_SES-exploration		7h	2020-03-05	2020-03-05		3.2.1.2
3.2.1.2) T-DE-Spec_INUK_SES-analyse		7h	2020-03-06	2020-03-06	3.2.1.1	3.2.1.3
3.2.1.3) T-DE-Spec_INUK_SES-redaction		7h	2020-03-09	2020-03-09	3.2.1.2	3.2.1.4
3.2.1.4) T-DE-Spec_INUK_SES-revue		7h	2020-03-10	2020-03-10	3.2.1.3	3.2.1.5
3.2.1.5) T-DE-Spec_INUK_SES-validation		7h	2020-03-11	2020-03-11	3.2.1.4	3.2.1.6
3.2.1.6) T-DE-Spec_INUK_SES-approbation		7h	2020-03-12	2020-03-12	3.2.1.5	3.2.4
3.2.1.7) T-DE-Spec_INUK_SES-modif_000		7h	2020-03-06	2020-03-09	2.2.5.2	
3.2.2) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL		42h	2020-03-05	2020-03-12		
3.2.2.1) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-exploration		7h	2020-03-05	2020-03-05		3.2.2.2
3.2.2.2) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-redaction		7h	2020-03-06	2020-03-06	3.2.2.1	3.2.2.3
3.2.2.3) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-revue		7h	2020-03-09	2020-03-09	3.2.2.2	3.2.2.4
3.2.2.4) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-validation		7h	2020-03-10	2020-03-10	3.2.2.3	3.2.2.5
3.2.2.5) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-approbation		7h	2020-03-11	2020-03-11	3.2.2.4	3.2.2.6
3.2.2.6) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-modif_000		7h	2020-03-12	2020-03-12	3.2.2.5	
3.2.3) T-DE-Spec_INUK_client_SEL		42h	2020-03-05	2020-03-12		3.2.4.1
3.2.3.1) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-exploration		7h	2020-03-05	2020-03-05		3.2.3.2
3.2.3.2) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-redaction		7h	2020-03-06	2020-03-06	3.2.3.1	3.2.3.3
3.2.3.3) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-revue		7h	2020-03-09	2020-03-09	3.2.3.2	3.2.3.4
3.2.3.4) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-validation		7h	2020-03-10	2020-03-10	3.2.3.3	3.2.3.5
3.2.3.5) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-approbation		7h	2020-03-11	2020-03-11	3.2.3.4	3.2.3.6
3.2.3.6) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-modif_000		7h	2020-03-12	2020-03-12	3.2.3.5	
3.2.4) L-INUK_SES_00		0h	2020-03-12	2020-03-12	3.2.1.6	2.2.4.3
3.2.4.1) L-INUK_serveur-SEL_00		0h	2020-03-12	2020-03-12	3.2.3	3.2.4.2
3.2.4.2) L-INUK_client-SEL_00		0h	2020-03-12	2020-03-12	3.2.4.1	3.2.4.3
3.2.4.3) L-INUK_relais-SEL_00		0h	2020-03-12	2020-03-12	3.2.4.2	3.3
3.2.5) L-INUK_SES_01		0h	2020-03-04	2020-03-04		
3.3) Conception		7h	2020-03-13	2020-03-13	3.2.4.3	3.4
3.4) Essais d'acceptation		7h	2020-03-16	2020-03-16	3.3	3.5
3.5) Livraison		7h	2020-03-17	2020-03-17	3.4	3.6
3.6) Installation		7h	2020-03-18	2020-03-18	3.5	3.7
3.7) Essais de production		7h	2020-03-19	2020-03-19	3.6	3.8
3.8) Mise en route		7h	2020-03-20	2020-03-20	3.7	3.9
3.9) Mise en exploitation		7h	2020-03-23	2020-03-23	3.8	3.10
3.10) Retrait		7h	2020-03-24	2020-03-24	3.9	
4) Logistique		28h	2020-03-02	2020-03-02		
4.1) Gestion des versions		7h	2020-03-02	2020-03-02		
4.2) Gestion des configurations		7h	2020-03-02	2020-03-02		

INUK_00v060a

Titre	Attribuée	Effort	Début	Fin	Conditions préalables	Dépendant es
4.3) Gestion des anomalies		7h	2020-03-02	2020-03-02		
4.4) Gestion de l'infrastructure		7h	2020-03-02	2020-03-02		